Balance en el tercer año de la gestión del Ministerio de Obras Públicas. Administración 2009-2014 by Marchesini, Claudia
Balance en el tercer año de la gestión del 
Ministerio de oBras PúBlicas.Documento de Trabajo sobre Balance en el tercer año de la gestión 
del Ministerio de Obras Públicas. Administración 2009-2014
ADMinisTrAción 2009-2014
Calle Arturo Ambrogi #411, entre 103 y 105 Av. Norte, Colonia
Escalón, San Salvador, El Salvador.
P.O. BOX 1774, Centro de Gobierno
PBX: (503) 2209-5300
FAX: (503) 22630454
E-mail: funde@funde.org  • comunicaciones@funde.org
Página web: www.funde.org
El presente documento tiene el propósito de realizar en forma concisa un balance, desde 
el enfoque de transparencia, el trabajo realizado por el Ministerio de Obras Publicas 
(MOP) entre 2009 y 2012 en relación con lo prometido al inicio de la gestión, así como lo 
esperado por la industria de la construcción y las comunidades donde se desarrollan obras 
de infraestructura pública.
El Ministerio de Obras Publicas durante la actual administración (2009-2014) adoptó la 
transparencia como una de sus prioridades. Esto condujo a la aplicación de varias medidas 
para facilitar el acceso a la información, lograr una mejor aplicación de las normas y ampliar 
la participación de comunidades, autoridades locales y empresarios, entre otros, en la labor 
del ministerio.
El documento muestra los efectos de las medidas de transparencia adoptadas por el 
MOP hasta ahora, tomando en cuenta la opinión de funcionarios y empleados del MOP, 
constructores que trabajan como contratistas y líderes de comunidades cercanos al quehacer 
de la entidad. Sobre esa base, se formulan valoraciones y recomendaciones con las que, 
desde la perspectiva de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el MOP puede 
reforzar áreas débiles y consolidar sus buenas prácticas en materia de transparencia.
Con el apoyo de:
Balance en el tercer año de la gestión del 
Ministerio de oBras PúBlicas.
AdministrAción 2009-2014
2012





M316b   Marchesini, Claudia Margarita, 1976- 
         Balance en el tercer año de la gestión del Ministerio de Obras Públicas :    
sv           administración 2009-2014   /  Claudia Margarita Marchesini -- 1ª. ed. -- San  
   Salvador, El Salv. : FUNDE, 2012. 
                     13 p.  ;   28 cm.                                    
                     
                     ISBN 978-99923-985-1-7                                      
               




   
 
FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, FUNDE
Una publicación del Área de Transparencia
Primera Edición, 500 ejemplares.
San Salvador, El Salvador, Centro América
Julio de 2012
Documentos de Trabajo Elaborados por:
Equipo de Transparencia
Diseño editorial y diagramación:
CYM Comunicación y Mercadeo S.A de C.V
Impresión:
CYM Comunicación y Mercadeo S.A de C.V
©FUNDE, 2012. Derechos Reservados
La autorización para la reproducción total o parcial de esta publicación
debe solicitarse siempre y cuando se cite a FUNDE
Con el apoyo de:
INDICE GENERAL
iNTRODUCCiÓN




A.  Observatorio Ciudadano de la Obra pública ............................................................................................................... 6
B.  pactos de integridad ........................................................................................................................................................... 6
C.  política de transparencia y acceso a la información pública ................................................................................ 7
D.  Rendiciones de cuentas ..................................................................................................................................................... 7
E.   Casa de la Transparencia  ................................................................................................................................................... 7
F.   Mecanismos de participación ciudadana .................................................................................................................... 8
G.  Formación a los funcionarios y empleados del MOp ................................................................................................ 8
H.  Reforma administrativa y técnica para agilizar la ejecución de proyectos y mejorar
  la transparencia de los procesos....................................................................................................................................... 8
I. política de prevención de litigios con empresas constructoras y proveedoras de servicios ...................... 9
A. Cambios positivos percibidos ......................... ............................................................................................................... 9
B. Oportunidades de Mejora ................................................................................................................................................ 9
 Recomendaciones  ........................................................................................................................................................        10
 anexos  ...............................................................................................................................................................................      11

FUNDE  •  FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 5
 IntroduccIón
El Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 
Desarrollo Urbano (MOP), durante la actual administración 
(2009-2014) adoptó la transparencia como una de sus 
prioridades. Esto condujo a la aplicación de varias medidas 
para facilitar el acceso a la información, lograr una mejor 
aplicación de las normas y ampliar la participación de 
comunidades, autoridades locales y empresarios, entre 
otros, en la labor del ministerio.
De esta administración a la fecha se han cumplido tres 
años y le restan dos. Este informe explora los efectos de 
las medidas de transparencia adoptadas por el MOP hasta 
ahora, tomando en cuenta la opinión de actores cercanos 
al quehacer de la entidad. Sobre esa base, se formulan 
recomendaciones con las que, desde la perspectiva de la 
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el MOP 
puede reforzar áreas débiles y consolidar sus buenas 
prácticas en materia de transparencia.
Una de las medidas adoptadas fue la instalación del 
Observatorio Ciudadano de la Obra Pública, por medio de 
un convenio firmado en agosto de 2009 por instituciones de 
gobierno, lideradas por el MOP, con la Cámara Salvadoreña 
de la Construcción (CASALCO) y la FUNDE. Esta última 
en su rol de capítulo para El Salvador de Transparencia 
Internacional. Es en el marco de dicho Observatorio que se 
preparó este documento.
Este informe tiene el propósito de realizar en forma concisa 
un balance, desde el enfoque de transparencia, del trabajo 
realizado por el MOP entre 2009 y 2012 en relación con lo 
prometido al inicio de la gestión, así como lo esperado por 
la industria de la construcción y las comunidades donde 
se desarrollan obras de infraestructura pública. El balance 
incluye la perspectiva de funcionarios y empleados del MOP, 
constructores que trabajan como contratistas y líderes de 
comunidades.
Para elaborar este informe entre marzo y mayo de 2012 se 
realizaron entrevistas a actores claves y se hizo una revisión 
de documentos. A las personas que colaboraron ofreciendo 
su opinión se les consultó sobre  el panorama general de 
la gestión del MOP, cambios destacados, obstáculos a 
ser superados y recomendaciones hacia la actual admi-
nistración. Han sido retomadas con la mayor fidelidad 
posible las opiniones de las personas entrevistadas, pero 
se aclara que la responsabilidad final sobre las valoraciones 
incluidas en este documento son atribuibles a la FUNDE.
Agradecemos a las personas entrevistadas por poner a 
disposición parte de su tiempo para expresar sus opiniones 
y compartir información y conocimientos que han sido de 
gran utilidad para la preparación de este documento. De 
igual manera, un agradecimiento a las autoridades del MOP 
por la apertura de la entidad para facilitar información y la 
colaboración de su personal. 
Es importante mencionar que para la preparación de este 
informe, la realización del evento en el que es presentado a 
las autoridades del MOP y dar el respectivo seguimiento, se 
cuenta con el apoyo de Open Society Foundations.
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 MedIdas adoptadas por el MInIsterIo de 
obras publIcas
Para referencia del lector, en este apartado se presentan 
breves reseñas sobre las principales medidas de 
transparencia adoptadas por la actual administración del 
MOP entre 2009 y 2012. Todas ellas son complementarias y 
de igual importancia.
a. observatorIo cIudadano de la obra públIca
El Observatorio Ciudadano de la Obra Pública se estableció 
mediante un convenio de cooperación, firmado en agosto 
de 2009, entre entidades públicas (Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Comisión 
Ejecutiva Portuaria Autónoma, Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local y Centro Nacional de Registros) 
y privadas, destacando CASALCO y la FUNDE. Se concibió 
como un “proyecto piloto de monitoreo que fortalezca la 
contraloría ciudadana”1. La operación del Observatorio 
quedó a cargo de la FUNDE. 
Entre los proyectos a los que el Observatorio ha dado 
seguimiento están las licitaciones y construcciones del tramo 
II del Boulevard Diego de Holguín, carretera Chapeltique-
Sesori, carretera Chalatenango-Arcatao, puente Melara 
sobre el Río Huiza y la reparación de los puentes el Tule y 
Colima.
b. pactos de IntegrIdad
Un pacto de integridad consiste en la firma de un 
acuerdo que compromete a funcionarios y empresarios 
involucrados en licitaciones públicas a garantizar el libre 
acceso a la información, mantener condiciones equitativas 
de competencia y evitar prácticas indebidas, en particular el 
tráfico de influencia o sobornos. Los suscriptores del pacto 
de integridad designan a un “testigo social” quien tiene la 
responsabilidad de velar que se cumplan los compromisos 
asumidos por las partes. 
La medida ha sido adoptada en varios proyectos de gran 
envergadura como la licitación y construcción del Boulevard 
Diego de Holguín2  y la reparación de los puentes Tule y 
Colima, en los que la FUNDE ha actuado como testigo 
social.
Los representantes de las entidades que participaron en el convenio 
de cooperación para la puesta en funcionamiento del Observatorio 
Ciudadano en el 2009.
La construcción del Boulevard Diego de Holguín se rigió bajo un 
pacto de integridad.
2 Nota: Dan a conocer pacto de integridad. El Diario de Hoy, 16 de 
noviembre de 2010. Enlace: http://www.elsalvador.com/mwedh/
nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5319848
1 Convenio de cooperación para la instalación y puesta en 
funcionamiento del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública en 
la Gestión Gubernamental de El Salvador, experiencia piloto. 31 de 
agosto de 2012. Enlace: http://issuu.com/webmaster_el_faro/docs/
convenio_observatorio
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c. polítIca de transparencIa y acceso a la InforMacIón 
públIca
Desde que los actuales titulares del MOP tomaron posesión 
de sus cargos hicieron una declaración de libre acceso 
a la información en poder de dicha entidad. Entre otras 
acciones, como ejemplo de hechos diferenciadores de otras 
entidades públicas, fueron colocadas en el sitio web del 
MOP las declaraciones de patrimonio del ministro Gerson 
Martínez y de otros funcionarios.
En junio de 2011 fue presentada la Política de Transparencia 
y Acceso a la Información con la que el MOP buscó avanzar 
en la implementación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, norma que había entrado en vigencia en mayo de 
ese mismo año3. En dicha política se establecieron medidas 
internas para facilitar a la ciudadanía el acceso a información 
sobre procesos de licitación, contratación y la ejecución de 
obras, entre otros aspectos.
d. rendIcIones de cuentas
Por tres años consecutivos el MOP ha realizado eventos de 
rendición de cuentas. En 2012, como innovación, los eventos 
han tenido lugar en varias ciudades del país; el evento de San 
Salvador fue el 6 de junio4. La rendición de cuentas se adoptó 
para informar a la población, entre otros aspectos, sobre 
las obras públicas de infraestructura y mitigación de riesgos 
realizadas por la entidad y su contribución al desarrollo del 
sector construcción y la generación de empleos, así como 
las medidas de fortalecimiento institucional implementadas 
para mejorar la capacidad de respuesta del MOP a las 
demandas de la población.
e. casa de la transparencIa
3 Nota: MOP presenta política de transparencia y acceso a la 
información ante diferentes organismos. MOP, 10 de junio de 2012. 
Enlace: http://www.mop.gob.sv/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=809&Itemid=77
4.  Nota: MOP rinde cuentas a la ciudadanía, en el tercer año de gestión. 
MOP, 5 de junio de 2012. Enlace: http://www.mop.gob.sv/index.
php?option=com_content&view=article&id=1101
La rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano en el 2012.
El Ministerio de Obras Públicas instaló la Casa de la Transparencia 
en el 2012.
La presentación de la Política de transparencia y acceso a la 
informacion publica en el 2011.
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Para la aplicación y puesta en práctica de la Ley de Acceso 
de Información Pública (LAIP), el MOP construyó y equipó 
con apoyo de la cooperación internacional la Casa de la 
Transparencia, la cual fue inaugurada en mayo del 2012. La 
misma está ubicada en la entrada de la sede del MOP, sobre 
la  Alameda Manuel Enrique Araujo, y está abierta para todo 
público.
El propósito de esta medida es facultar a cualquier persona 
a solicitar y recibir información, plantear sugerencias, así 
como presentar reclamos y quejas. Además, en la página 
web del MOP se encuentra instalado el Portal de Gobierno 
Transparente, que expone la información oficiosa que 
según la LAIP debe estar a disposición de la población sin 
que medie petición alguna.
f. MecanIsMos de partIcIpacIón cIudadana
Se instaló la Unidad de Gestión Social del MOP desde el 
2009, la cual tiene por objetivo, entre otros, la activación 
de mecanismos de participación ciudadana que permitan 
acrecentar la contribución de las comunidades y autoridades 
locales en el desarrollo de las obras de infraestructura. 
Algunos mecanismos que se han activado son las mesas 
técnicas ciudadanas; audiencias ciudadanas, atendidas 
directamente con los titulares en campo u oficina; 
asambleas informativas, resolutivas o de consulta; visitas 
técnicas sociales; y dos líneas telefónicas abiertas para 
requerimientos o denuncias.
g. forMacIón a los funcIonarIos y eMpleados 
      del  Mop
El objetivo de esta medida es acrecentar los conocimientos 
referidos a transparencia en la gestión pública y sobre 
ética gubernamental, procurando que exista un mayor 
empoderamiento de los funcionarios y empleados del MOP 
para actuar con apertura y manejar adecuadamente los 
conflictos de interés que puedan surgir en las relaciones 
con constructores y comunidades. Esta medida funciona 
desde el inicio de esta administración.
h.reforMa adMInIstratIva y técnIca para agIlIzar la 
ejecucIón de proyectos y Mejorar la transparencIa 
de los procesos
Con el fin de enfrentar abusos e ineficiencias dentro del 
MOP, la entidad determinó con un énfasis especial abrir a la 
vista pública y agilizar el trabajo de las unidades que forman 
parte del proceso de desarrollo de una obra física, desde 
el diseño hasta la construcción. Esta medida fue adoptada 
desde el inicio de la gestión.
Un  elemento de la reforma es realizar una buena 
planificación de la obra, en sus aspectos físicos y financieros 
en el mediano y largo plazo, enfocándose en un plan 
quinquenal. Por ejemplo, en el Plan Operativo  Anual 2012 
de la Unidad de Planificación Vial se establecen acciones y 
recursos para el cumplimiento de los objetivos definidos en 
el Plan estratégico Institucional (PEI) 2009-2024 del MOP, 
para mejorar la eficiencia de la atención de la población. 
Los funcionarios y empleados del Ministerio de Obras Públicas 
reciben conocimientos sobre transparencia en la gestión pública 
y ética gubernamental.
Obras de mitigación en San Bartolo, Ilopango.
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I.polítIca de prevencIón de lItIgIos con eMpresas 
constructoras y proveedoras de servIcIos
Al inicio de la gestión se determinó que una de las políticas 
principales del MOP sería la de “Cero Litigios”. La razón 
de esta política es por el alto número de casos y montos 
de condenas por litigios en que se vio envuelto el MOP 
por decisiones de las anteriores administraciones. Como 
resultado, al concluir el tercer año de la actual administración 
no han existido condenas en litigios contra esta cartera 
de estado. La forma de trabajo consiste en manejar las 
diferencias en forma preventiva durante la contratación, 
ejecución y liquidación de los proyectos. Como resultado, 
hasta la fecha no han surgido nuevos litigios.
  valoracIones
a. caMbIos posItIvos percIbIdos
En 2009 y 2010, a pesar de mostrar voluntad para agilizar 
los proyectos de infraestructura pública, hubo dificultades 
para completar las licitaciones o iniciar la ejecución de los 
mismos. Varias licitaciones fueron declaradas desiertas. Fue 
hasta 2011 que se apreció una mejora en el nivel de ejecución 
a través de la dinamización de la inversión por parte del 
MOP. A pesar de que persisten dificultades, se percibe una 
gestión más ágil.
La administración del MOP ha reconocido las dificultades 
que ha enfrentado y ha buscado el respaldo de diferentes 
sectores. El apoyo por parte los gremios de empresarios 
constructores y profesionales del sector, entre otros, en 
varios casos ha permitido salir adelante con lo proyectado.
Ahora existe mayor acceso a información, en especial 
sobre los procesos de licitación y durante la ejecución 
de los proyectos. Esto ha favorecido la existencia  de 
mejores   condiciones de competencia. Existe una práctica 
mejor establecida de rendición de cuentas sobre los 
avances y obstáculos enfrentados en el desarrollo de los 
proyectos. En general, se ha mostrado mayor apertura 
hacia la participación del personal de la entidad, gremiales, 
autoridades locales, comunidades y población en general.
La gestión actual del MOP se ha ganado la confianza de 
las comunidades afectadas por los fenómenos climáticos. 
Destaca el caso de las zonas donde se han formado cárcavas, 
como en San Bartolo. Además, las audiencias con los 
titulares se perciben con mayor efectividad. Sin embargo, 
una postura opuesta señala que los tiempos de respuesta a 
las solicitudes de la población deberían ser más ágiles.
Al respecto, el MOP ha recibido asistencia técnica y 
equipamiento del gobierno de Japón a través de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y, entre 
otras medidas, creó y está fortaleciendo la Dirección de 
Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégico de 
Riesgo (DACGER). Esta Dirección da énfasis al estudio 
de la topografía del país y a prevenir los riesgos ante los 
fenómenos climáticos.
b. oportunIdades de Mejora
Se percibe que persisten atascos en los flujos de información 
entre las diferentes oficinas del MOP. Hay dificultades 
de articulación entre las unidades y áreas de la entidad 
en función del objetivo común, que es responder a las 
necesidades de la población.
De parte de algunos empresarios del sector existe la 
percepción de que hay cierto grado de subjetividad de 
Construcción del By Pass en Usulután.
Construcción Boulevard Diego de Holguín
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la evaluación de las ofertas o que se exigen demasiados 
requisitos formales que constituyen en barreras de entrada 
y limitan la competencia en las licitaciones.
Asimismo el MOP tiene la base de datos de la precalificación 
de los ofertantes para participar en las licitaciones, pero no 
se aplica debidamente. Cada vez que las empresas ofertan 
hay que presentar de nuevo toda la documentación. Esto 
trae como consecuencia plazos más largos y mayores 
costos en el proceso de licitación.
Persisten debilidades en la planificación de los proyectos. 
Hay quejas recurrentes de que a los contratistas se les 
pide o estos se ven obligados a ejecutar obras adicionales 
significativas que no estaban contempladas en los diseños 
originales. Esto se hace algunas veces antes de completar 
el trámite formal de ajustes en el contrato, con tal de no 
detener la ejecución de los proyectos. 
Se señala que en ocasiones los diseños de los proyectos y 
sus presupuestos presentan errores relevantes, tanto en 
los elaborados por el MOP como los que se realizan bajo 
subcontratos. 
Aunque se reconoce la contribución de los proyectos a la 
generación de empleo, hay opiniones de las comunidades 
de que no hay suficientes oportunidades de empleo para las 
personas que viven cerca de algunas obras en ejecución.
Por otra parte y en general, se percibe por parte de 
empleados y funcionarios que el Ministerio de Obras 
Públicas requiere de mayores recursos humanos y técnicos 
en las unidades y áreas de trabajo. Esto ayudaría a poder dar 
una respuesta más efectiva entre las mismas dependencias 
del MOP, así como a los contratistas, autoridades locales y 
comunidades.
 recoMendacIones
Logrando una estimación de la efectividad de las medidas 
adoptadas por el MOP sobre la aplicación de la transparencia. 
La FUNDE formula las recomendaciones para fortalecer 
áreas débiles y consolidar las buenas prácticas.
• Fortalecer la interrelación entre las unidades y áreas 
de trabajo del MOP, logrando que funcionarios y 
empleados adquieran el compromiso y cultura de 
trabajo en equipo.
• Promover que la eficiencia de los procesos 
administrativos y operativos del MOP sean menos 
burocráticos y más accesibles. Fomentar el compromiso 
y visión de funcionarios y el personal hacia la mejora de 
la eficiencia. Asumir responsabilidad por parte de todas 
las unidades de la institución.
• Mejorar la elaboración y planificación de un presupuesto 
plurianual que no se limite únicamente al año fiscal.
• Fortalecer y hacer más expedita la toma de decisiones 
del MOP, a razón de agilizar los tiempos de ejecución 
de los proyectos.
• Mantener el balance de entendimiento entre 
empresarios y el MOP. Es evidente que la adopción 
de esta medida ha traído mejoras en el desempeño y 
transparencia en esta institución.
• Promocionar y dar mayor empuje al trabajo de la Unidad 
de Gestión Social del MOP a nivel interno y externo. El 
objetivo es potenciar el mecanismo de participación 
ciudadana.
• Considerar una mayor participación integral de la 
población y autoridades locales en la planeación de las 
obras de infraestructura, con base en las necesidades y 
solicitudes de los mismos. 
• Optimizar el estudio y diseño de las obras. Esta área, 
a cargo de la Unidad de Planificación Vial, se identifica 
con frecuencia como la que tiene mayor necesidades 
de fortalecimiento. 
• Hacer proyecciones de obras considerando el tiempo 
que toma conseguir el financiamiento de los mismos 
y que los diseños pueden sufrir modificaciones, por 
ejemplo a causa del cambio en la topografía.
• Aprovechar mejor la fase de precalificación de empresas 
para agilizar las licitaciones y reducir las barreras de 
entrada. 
• Mejorar política de tiempos de pagos para reducir 
los tiempos y no poner en riesgo de la liquidez de los 
contratistas.Entrega por parte de FUNDE del Balance en el tercer año de la 
gestión del Ministerio de Obras Publicas en el 2012.
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• Continuar aplicando los pactos de Integridad entre 
el MOP y el sector de la construcción, para fortalecer 
la credibilidad y transparencia del proceso desde 
la elaboración de las bases de licitación, licitación, 
adjudicación, ejecución y liquidación de los proyectos.
 anexos
anexo no 1. lIstado de entrevIstados.
1. Ing. Ismael Nolasco (Director Ejecutivo de la Cámara 
Salvadoreña de la Industria de la Construcción 
(CASALCO)
2. Ing. Luis Dada (Representante legal de Inversiones 
OMNI, S.A. de C.V.)
3. Ing. Carlos Murcia (Representante del Departamento 
de Proyectos de Rodio Swissboring)
4. Ing. Jaime Cortez (Gerente técnico del proyecto Diego 
de Holguín de Constructora DISA)
5. Inga. Jamina Trabanino (Gerente General de FESSIC, 
S.A. de C.V.)
6. Inga. Ana Lucia Alfaro (Directora de proyectos y 
representante Legal de ASTALDI)
7. Lic. Herbert Kury (Asesor de ASTALDI)
8. Diputado Guillermo Olivo (Representante de la 
Comisión de Obras Publicas)
9. Ing. Pedro Pérez Guillen (Director de la Unidad de 
Planificación Vial del MOP)
10. Ing. Alberto Colorado (Director de la Unidad de 
Inversión Vial del MOP)
11. Lic. Verónica Gil (Representante de la Unidad de Gestión 
Social del MOP)
12. Lic. Nelson Merlos (Coordinador del Fondo Circulante 
del MOP)
13. Ing. Jaime Quinteros (Gerente Técnico del proyecto 
Diego de Holguín)
14. Ing. Fernando Olmedo (Administrador de contrato del 
tramo II-B del Boulevard Diego de Holguín)
15. Lic. Néstor Turcios (Coordinador de la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones del MOP)
16. Ing. Rodrigo Rendón (Especialista en Programación y 
Seguimiento de la inversión del MOP)
17. Sr. Félix Lara (Alcalde de San José Las Flores, 
Chalatenango)
18. Sr. Antonio Ramos (Representante de la Comunidad de 
Guancora, Chalatenango)
19. Sr. Roberto Alvarenga (Representante de las 
comunidades aledañas a la cárcava en San Bartolo, 
Ilopango)
20. Sr. Rafael Hernández (Representante de las 
comunidades aledañas a la cárcava en San Bartolo, 
Ilopango)
21. Sra. Lorena Pastran (Concejala de Zona en Colima, 
Chalatenango)
22. Sr. Oscar Menjivar (Presidente de ADESCO de Colima, 
Chalatenango)
anexo no 2. entrevIsta.
En las entrevistas realizadas las preguntas fueron:
1. ¿Cuál es el panorama general que tiene de la actual 
administración del Ministerio de Obras Publicas?
2. ¿Cuáles son los cambios positivos destacados de la 
actual administración del MOP?
3. ¿Cuáles son los puntos de mejora que necesita superar 
el Ministerio de Obras Publicas?
4. ¿Qué recomendaciones daría al Ministerio de Obras 
Publicas para reforzar áreas débiles y consolidar las 
buenas prácticas en materia de transparencia?

